

新聞通告 二零一九年九月二十日

**港鐵要求何文田站旁的建築工程停工**

由於何文田站的監測點檢測到沉降達到預設的二十毫米停工指標，港鐵公司即時要求該站附近一個物業發展項目暫停工程。港鐵人員於昨天(二零一九年九月十九日)檢測到有關數據，首次達到停工指標。港鐵確認列車服務安全及車站營運不受影響，並會持續監察情況，及與相關政府部門保持緊密溝通。

安全是港鐵營運的首要原則，絕不妥協。港鐵的鐵路保護組一直執行嚴謹、完整的鐵路保護措施，確保所有於鐵路範圍或附近進行的工程，不會對乘客、職員及鐵路營運安全構成影響。

自何文田站第一期物業發展項目於二零一七年年中展開，鐵路保護組要求發展商於何文田站多個位置設置監測點，以便港鐵監察沉降等數據。項目的地基工程於二零一八年年初展開，施工期間港鐵一直密切監察物業發展項目工程有否對鐵路設施構成影響，並與發展商委任的註冊建築專業人士及相關政府部門保持聯繫。

鐵路保護組於昨天凌晨(二零一九年九月十九日)的恆常監察中，檢測到設於何文田站行人隧道的監測點沉降幅度，首次達到預設的二十毫米停工指標，隨即要求發展商暫停在觀塘綫相關鐵路保護區內的地基工程，並按既定機制就事件通報相關政府部門。

屋宇署及港鐵公司已要求發展商委任的註冊建築專業人士提供有效緩減沉降的施工方法及緩解措施。只會在確定鐵路設施和營運安全不會受影響的情況下，港鐵公司方會同意發展商恢復相關工程。

(完)